

**План мероприятий ООО УК «Продвижение»
по подготовке к отопительному сезону и текущего ремонта на 2015 год.**

| № п/п | Мероприятия | Количество | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость |
|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Гидравлическое испытание отопительных систем жилых домов | 5 | Май; август | |
| 2 | Тех. уход приборов учета ГВС, ХВС жилых домов чисткой фильтров. | | Июль | |
| 3 | Тех. Уход приборов учета отопления жилых домов чисткой фильтров. | | Июнь - август | |
| 4 | Бетонирование тротуаров дома № 8, 9. | 50 м ² | Июнь - август | 30000,00 |
| 5 | Замена канализационного трубопровода дома № 8. | 40 м ² | июнь | 20000,00 |
| 6 | Восстановление парапетного укрытия дома № 6. | 56 м. | май-июль | 20000,00 |
| 7 | Ремонт подъездов жилья домов 6, 7, 8, 10. | 4 | Май-сентябрь | 280000,00 |
| 8 | Частичная замена стояков канализации в домах 6, 7, 8, 10. | 40 м | По заявке собственников | 20000,00 |
| 9 | Восстановление остекления подъездных оконных проемов жилых домов 6, 7, 8. | 20 м ² | сентябрь | 6000,00 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов домов 7, 8. | 400 м | Июнь- август | 120000,00 |
| 11 | Частичный ремонт мягкой кровли домов 6, 7, 8, 10. | 300 м ² | Июнь-август | 100000,00 |
| 12 | Проверка тепло счетчика домов № 6, 10 | 2 шт. | Июнь-июль | 15000,00 |
| 13 | Ревизия и замена запорных вентилей стояков ГВС, ХВС и отопления домов 6, 7, 8, 9, 10. | 10 м. | Июнь- август | 10000,00 |
| 14 | Частичный ремонт отмосток домов № 7, 8, 9. | | Май- сентябрь | 30000,00 |
| | | | Итого: | 651000,00 |

Директор



Ш.С. Бердибаев